

ODOO 19

PROPUESTA PRELIMINAR

Implementación Odoo 19 para gestión financiera, compras y activos fijos

Documento de alcance inicial basado en los requerimientos compartidos: empresa mediana, aproximadamente 30 usuarios, casa matriz en China, interfaz multilingüe, cumplimiento fiscal local y escalabilidad para futuras etapas.

8 meses

Duración estimada fase inicial

160 hs

Capacidad total estimada

20 hs/mes

Dedicación mensual estimada

Perfil y Contexto

La organización es una empresa mediana con aproximadamente 30 usuarios del sistema. La casa matriz se encuentra en China y requiere acceso al sistema, por lo que se contempla una interfaz en español e inglés como base, y se revisará la compatibilidad con idioma chino según disponibilidad y necesidad operativa.

La solución se plantea sobre Odoo 19, alojado en infraestructura cloud de Linode, con una implementación gradual que permita cubrir la operación inicial y escalar hacia nuevos módulos en etapas posteriores.

Alcance Inicial

- Implementación de Odoo 19 en ambiente cloud alojado en Linode.
- Configuración base de compañía, usuarios, permisos e idiomas español e inglés.
- Revisión de compatibilidad con idioma chino para usuarios de casa matriz.
- Finanzas y contabilidad base.
- Compras y abastecimiento básico.
- Activos fijos.
- Reportes básicos de gestión.
- Localización fiscal argentina y análisis de requerimientos AFIP.

Capacidad de Trabajo

La planificación considera una dedicación estimada de 20 horas mensuales. Por este motivo, se propone una implementación progresiva por etapas, priorizando los módulos críticos y dejando funcionalidades avanzadas para fases posteriores.

La capacidad total estimada para la fase inicial es de 160 horas, calculada como 20 horas mensuales durante 8 meses. El cronograma puede variar según disponibilidad del cliente, definiciones fiscales y necesidad de personalizaciones.

Cronograma Estimado

Mes	Etapas	Actividades principales	Horas estimadas
1	Relevamiento y planificación	Reuniones iniciales, entendimiento de procesos, alcance funcional, validación de módulos, definición de prioridades y riesgos fiscales/AFIP.	20 hs
2	Infraestructura y ambiente base	Configuración de Linode, instalación de Odoo 19, base de datos, backups iniciales, dominios, SSL, usuarios base e idiomas español/inglés.	20 hs
3	Configuración contable inicial	Plan de cuentas, diarios, impuestos, monedas, compañía, permisos contables y configuración financiera base.	20 hs
4	Localización fiscal / AFIP	Relevamiento fiscal detallado, comprobantes, puntos de venta, CUIT, impuestos, validaciones y parametrización inicial AFIP.	20 hs

Mes	Etapas	Actividades principales	Horas estimadas
5	Compras / abastecimiento	Proveedores, productos/servicios, solicitudes de compra, órdenes de compra, recepción básica y circuito de aprobación simple.	20 hs
6	Activos fijos y reportes básicos	Categorías de activos, altas, amortizaciones, reportes contables básicos, reportes de compras y seguimiento inicial.	20 hs
7	Pruebas integrales y ajustes	Pruebas de punta a punta, validación de circuitos, correcciones, revisión de permisos y ajustes funcionales menores.	20 hs
8	Capacitación y puesta en marcha	Capacitación a usuarios clave, acompañamiento de salida en vivo, soporte inicial, documentación básica y cierre de fase.	20 hs

Desglose de Tareas

Frente	Tareas incluidas	Entregable esperado
Gestión del proyecto	Plan de trabajo, reuniones de seguimiento, control de alcance, registro de pendientes, priorización de requerimientos y coordinación de validaciones.	Cronograma validado, minutas de avance y tablero de pendientes.
Relevamiento funcional	Análisis de procesos actuales, identificación de usuarios clave, definición de circuitos de aprobación, revisión de información requerida y criterios de salida en vivo.	Documento de alcance funcional inicial y criterios de aceptación.
Infraestructura Linode	Provisionamiento del servidor, instalación de Odoo 19, configuración de base de datos, SSL, dominio, accesos, respaldos iniciales y parámetros básicos de seguridad.	Ambiente Odoo operativo en Linode.
Configuración general Odoo	Alta de compañía, usuarios, perfiles, permisos, idiomas español e inglés, estructura básica de menús y parámetros generales del sistema.	Instancia base configurada para uso inicial.
Finanzas y contabilidad	Configuración de plan de cuentas, diarios, impuestos, monedas, términos de pago, cuentas contables por defecto y validación de registraciones básicas.	Módulo contable parametrizado para operaciones iniciales.
Localización fiscal / AFIP	Relevamiento fiscal, análisis de comprobantes, puntos de venta, CUIT, condición impositiva, impuestos aplicables y parametrización inicial según localización argentina.	Configuración fiscal inicial y pendientes AFIP identificados.

Frente	Tareas incluidas	Entregable esperado
Compras y abastecimiento	Configuración de proveedores, productos o servicios, solicitudes de compra, órdenes de compra, recepción básica, reglas simples de aprobación y validación del circuito.	Circuito básico de compras funcionando.
Activos fijos	Definición de categorías de activos, cuentas asociadas, criterios de amortización, carga inicial acotada y pruebas de altas/amortizaciones.	Módulo de activos fijos parametrizado.
Reportes básicos	Revisión de reportes estándar, ajustes menores de visualización, validación de reportes contables, compras, activos y saldos principales.	Set inicial de reportes operativos y contables.
Datos iniciales	Preparación de plantillas, revisión de archivos provistos, carga acotada de datos maestros y validación de consistencia de proveedores, cuentas, productos y activos.	Datos maestros iniciales cargados y revisados.
Pruebas y ajustes	Ejecución de casos de prueba, validación de circuitos completos, corrección de parametrizaciones, revisión de permisos y ajustes funcionales menores.	Ambiente validado para salida en vivo.
Capacitación y go-live	Capacitación a usuarios clave, documentación básica de uso, soporte de arranque, resolución de consultas iniciales y cierre formal de la fase.	Usuarios clave capacitados y sistema en operación.

Supuestos

- La implementación inicial contempla una única compañía.
- El cliente asignará usuarios clave para validaciones funcionales y fiscales.
- La carga inicial de datos será acotada y provista en formatos acordados.
- Los reportes incluidos serán básicos y estándar, sin BI avanzado.
- La integración y cumplimiento AFIP quedan sujetos a relevamiento fiscal detallado.
- No se consideran desarrollos complejos salvo que sean definidos como alcance adicional.

Exclusiones Iniciales

- CRM, ventas, inventario avanzado, manufactura, RRHH o nómina.
- Migración histórica completa.
- Integraciones con sistemas externos no especificados.

- Reportería avanzada o tableros BI personalizados.
- Customizaciones profundas fuera del alcance funcional inicial.

Metodologia

Se propone una metodología incremental, con relevamiento, parametrización, validación funcional, ajustes, capacitación y salida en vivo. Cada etapa deberá cerrar con validación del cliente antes de avanzar a la siguiente, reduciendo riesgos y permitiendo controlar el alcance.

Perfiles Asignados

- Consultor funcional Odoo / Líder de implementación.
- Perfil técnico Odoo / infraestructura Linode / soporte de parametrización.

Cuando el frente fiscal/AFIP requiera definiciones específicas, se recomienda contar con apoyo del responsable contable/fiscal del cliente o asesor externo especializado.

Soporte Post-Implementación

- Plan básico: soporte correctivo y consultas puntuales.
- Plan estándar: bolsa mensual de horas para soporte y pequeñas mejoras.
- Plan evolutivo: soporte, mejoras continuas y preparación de nuevos módulos.

Conclusiones

Considerando la capacidad disponible de 20 horas mensuales, la duración recomendada para la fase inicial es de 8 meses. Este plazo permite abordar los módulos críticos con menor riesgo, ordenar las decisiones fiscales y dejar una base preparada para futuras ampliaciones.

Documento preliminar para evaluación comercial y técnica. Los costos y detalles finales deberán confirmarse luego del relevamiento.