

PROPUESTA PRELIMINAR

Implementación Odoo 19 para gestión financiera, insumos y activos fijos

Documento de alcance inicial basado en los requerimientos compartidos: empresa del rubro minería, aproximadamente 30 usuarios, casa matriz en China, interfaz multilingüe, cumplimiento fiscal local y escalabilidad para futuras etapas.

4 a 8 meses

Duración estimada fase inicial

30 usuarios

Volumen inicial estimado

ARS / USD

Operación bimonetaria

Perfil y Contexto

La organización es una empresa mediana con aproximadamente 30 usuarios del sistema. La casa matriz se encuentra en China y requiere acceso al sistema, por lo que se contempla una interfaz en español e inglés como base, y se revisará la compatibilidad con idioma chino según disponibilidad y necesidad operativa.

La solución se plantea sobre Odoo 19, alojado en infraestructura cloud de Linode, con una implementación gradual que permita cubrir la operación inicial, contemplar gestión bimonetaria en pesos y dólares, y escalar hacia nuevos módulos en etapas posteriores.

Alcance Inicial

- Implementación de Odoo 19 en ambiente cloud alojado en Linode.
- Configuración base de compañía, usuarios, permisos e idiomas español e inglés.
- Revisión de compatibilidad con idioma chino para usuarios de casa matriz.
- Finanzas y contabilidad base, incluyendo operación bimonetaria en pesos y dólares.
- Compras, abastecimiento de insumos y activos fijos.
- Reportes iniciales de gestión.
- Localización fiscal argentina y análisis de requerimientos AFIP.

Capacidad de Trabajo

La planificación considera una implementación progresiva por etapas, con una duración estimada entre 4 y 8 meses. El plazo final dependerá del relevamiento definitivo, la disponibilidad de usuarios clave, el alcance fiscal/AFIP, la carga inicial de datos y el nivel de personalización requerido.

El esfuerzo e importe final deberán confirmarse luego del relevamiento funcional y técnico definitivo. Como referencia preliminar, se considera una implementación inicial en el rango de USD 6.000 a USD 9.000, sujeta a alcance final, complejidad fiscal, migración de datos y eventuales desarrollos adicionales.

Estimación Económica

La estimación económica preliminar para la implementación se ubica entre \$8.000.000 y \$12.000.000 ARS. La equivalencia en dólares quedará sujeta a la cotización del día emitida por el Banco Central de la Nación Argentina. Este valor es referencial y deberá confirmarse luego del relevamiento definitivo.

El presupuesto base puede variar hasta un 20% una vez cerrado el relevamiento definitivo y confirmado el alcance final. La estimación no incluye costos de servidor, licencias, módulos pagos de terceros ni integraciones fuera del alcance inicial.

Cronograma Estimado

Período	Etapas	Actividades principales
Mes 1	Relevamiento y planificación	Reuniones iniciales, entendimiento de procesos, alcance funcional, validación de módulos, definición de prioridades y riesgos fiscales/AFIP.
Mes 1 a 2	Infraestructura y ambiente base	Configuración de Linode, instalación de Odoo 19, base de datos, backups iniciales, dominios, SSL, usuarios base e idiomas español/inglés.
Mes 2 a 4	Configuración contable inicial	Plan de cuentas, diarios, impuestos, monedas, operación bimonetaria, compañía, permisos contables y configuración financiera base.
Mes 3 a 5	Localización fiscal / AFIP	Relevamiento fiscal detallado, comprobantes, puntos de venta, CUIT, impuestos, validaciones y parametrización inicial AFIP.
Mes 4 a 6	Compras, insumos y activos fijos	Proveedores, productos/servicios, insumos, solicitudes de compra, órdenes de compra, recepción, circuito de aprobación, categorías de activos, altas y amortizaciones.
Mes 5 a 7	Reportes iniciales y ajustes	Reportes contables, reportes de compras, seguimiento de activos, validación de saldos, permisos y ajustes funcionales menores.
Mes 6 a 8	Pruebas integrales y ajustes	Pruebas de punta a punta, validación de circuitos, correcciones, revisión de permisos y ajustes funcionales menores.
Mes 7 a 8	Capacitación y puesta en marcha	Capacitación a usuarios clave, acompañamiento de salida en vivo, soporte inicial, documentación básica y cierre de fase.

Costos Estimados de Servidor

Para el alojamiento en Linode se recomienda contemplar una instancia productiva con backups automáticos, almacenamiento externo para copias adicionales y configuración de seguridad reforzada. Los valores son referenciales y deberán validarse al momento de contratar el servicio.

Opción	Componentes incluidos	Uso sugerido	Costo estimado
No dedicada	Linode 16 GB Shared CPU, backups, Object Storage, firewall y DNS.	Alternativa inicial de menor costo, con rendimiento menos predecible.	USD 120 a USD 130 mensuales
Recomendada	G7 Dedicated 16 GB, backups, Object Storage, firewall y DNS.	Producción para aproximadamente 30 usuarios, con mejor estabilidad de CPU.	USD 190 a USD 210 mensuales
Reforzada	G7 Dedicated 16 GB, PostgreSQL administrado, backups, Object Storage, firewall y DNS.	Mayor separación de servicios, mejor mantenimiento y escalabilidad.	USD 320 a USD 350 mensuales

La configuración de seguridad recomendada incluye firewall, acceso SSH por llave, bloqueo de acceso root, SSL/TLS, actualizaciones de seguridad, Fail2ban, backups automáticos, copias externas y pruebas periódicas de restauración.

Resumen de Gastos Estimados

Concepto	Estimación	Observaciones
Implementación Odoo 19	\$8.000.000 a \$12.000.000 ARS	Valor preliminar sujeto a relevamiento definitivo. Equivalencia en dólares según cotización BCRA del día.
Servidor Linode no dedicado	USD 120 a USD 130 mensuales	Alternativa inicial de menor costo, con rendimiento menos predecible.
Servidor Linode recomendado	USD 190 a USD 210 mensuales	Opción sugerida para producción con aproximadamente 30 usuarios.
Servidor Linode reforzado	USD 320 a USD 350 mensuales	Incluye separación de servicios y PostgreSQL administrado.
Soporte post-implementación	5, 10 o 20 horas mensuales	Según plan de soporte elegido: básico, estándar o evolutivo.

Implementación sobre Odoo Community. No se incluyen módulos pagos de terceros, dominio, asesoramiento contable/fiscal externo, desarrollos personalizados ni integraciones fuera del alcance inicial.

Desglose de Tareas

Frente	Tareas incluidas	Entregable esperado
Gestión del proyecto	Plan de trabajo, reuniones de seguimiento, control de alcance, registro de pendientes, priorización de requerimientos y coordinación de validaciones.	Cronograma validado, minutas de avance y tablero de pendientes.
Relevamiento funcional	Análisis de procesos actuales, identificación de usuarios clave, definición de circuitos de aprobación, revisión de información requerida y criterios de salida en vivo.	Documento de alcance funcional inicial y criterios de aceptación.
Infraestructura Linode	Provisionamiento del servidor, instalación de Odoo 19, configuración de base de datos, SSL, dominio, accesos, respaldos iniciales y parámetros de seguridad reforzada.	Ambiente Odoo operativo en Linode.
Configuración general Odoo	Alta de compañía, usuarios, perfiles, permisos, idiomas español e inglés, estructura básica de menús y parámetros generales del sistema.	Instancia base configurada para uso inicial.
Finanzas y contabilidad	Configuración de plan de cuentas, diarios, impuestos, monedas, términos de pago, cuentas contables por defecto, operación bimonetaria en pesos y dólares, y validación de registraciones.	Módulo contable parametrizado para operaciones iniciales bimonetarias.
Localización fiscal / AFIP	Relevamiento fiscal, análisis de comprobantes, puntos de venta, CUIT, condición impositiva, impuestos aplicables y parametrización inicial según localización argentina.	Configuración fiscal inicial y pendientes AFIP identificados.
Compras, insumos y activos fijos	Configuración de proveedores, productos o servicios, insumos, solicitudes de compra, órdenes de compra, recepción, reglas simples de aprobación y validación del circuito.	Circuito de compras e insumos funcionando.
Activos fijos	Definición de categorías de activos, cuentas asociadas, criterios de amortización, carga inicial acotada y pruebas de altas/amortizaciones.	Módulo de activos fijos parametrizado.
Reportes iniciales	Revisión de reportes estándar, ajustes menores de visualización, validación de reportes contables, compras, insumos, activos, saldos principales y moneda de análisis.	Set inicial de reportes operativos y contables.
Datos iniciales	Preparación de plantillas, revisión de archivos provistos, carga acotada de datos maestros y validación de consistencia de proveedores, cuentas, productos y activos.	Datos maestros iniciales cargados y revisados.
Pruebas y ajustes	Ejecución de casos de prueba, validación de circuitos completos, corrección de parametrizaciones, revisión de permisos y ajustes funcionales menores.	Ambiente validado para salida en vivo.
Capacitación y go-live	Capacitación a usuarios clave, documentación básica de uso, soporte de arranque, resolución de consultas iniciales y cierre formal de la fase.	Usuarios clave capacitados y sistema en operación.

Supuestos

- La implementación inicial contempla una única compañía.
- El cliente asignará usuarios clave para validaciones funcionales y fiscales.
- La carga inicial de datos será acotada y provista en formatos acordados.
- Los reportes incluidos serán iniciales y estándar, sin BI avanzado.
- La integración y cumplimiento AFIP quedan sujetos a relevamiento fiscal detallado.
- No se consideran desarrollos complejos salvo que sean definidos como alcance adicional.

Exclusiones Iniciales

- CRM, ventas, inventario avanzado, manufactura, RRHH o nómina.
- Migración histórica completa.
- Integraciones con sistemas externos no especificados.
- Reportería avanzada o tableros BI personalizados.
- Customizaciones profundas fuera del alcance funcional inicial.

Metodología

Se propone una metodología incremental, con relevamiento, parametrización, validación funcional, ajustes, capacitación y salida en vivo. Cada etapa deberá cerrar con validación del cliente antes de avanzar a la siguiente, reduciendo riesgos y permitiendo controlar el alcance.

Perfiles Asignados

- Consultor funcional Odoo / líder de implementación.
- Perfil técnico Odoo / infraestructura Linode / soporte de parametrización.

Cuando el frente fiscal/AFIP requiera definiciones específicas, se recomienda contar con apoyo del responsable contable/fiscal del cliente o asesor externo especializado.

Soporte Post-Implementación

- Plan básico: hasta 5 horas mensuales para soporte correctivo y consultas puntuales.
- Plan estándar: hasta 10 horas mensuales para soporte, seguimiento operativo y pequeñas mejoras.
- Plan evolutivo: hasta 20 horas mensuales para soporte, mejoras continuas y preparación de nuevos módulos.

Conclusiones

La duración recomendada para la fase inicial se estima entre 4 y 8 meses. Este plazo permite abordar los módulos críticos con menor riesgo, ordenar las decisiones fiscales, contemplar operación bimonetaria y dejar una base preparada para futuras ampliaciones. El importe definitivo deberá confirmarse luego del relevamiento final.